Prelimindr tidplan 2025 tll byggstart

Markundersokning

Ansokan Lantmateriet
(avlopp + vattenledningar)

Upphandling VA-konsult
(ta fram forfragningsunderlag)

Upphandling entreprenor

Beslut stamma
(egnainsatsen)

Projektplanering

Betalning egna insatsen
(+2000 kr betalt sept 2024)

Byggstart

Jan

g

Feb Mars

Beslut

Sammantrade

~ N\

April Maj Juni Juli

Laga kraft

Avlopp

Vatten

S/

Forskott
2500 kr 28/2

Tain offerter>‘

Ta fram FFU

Beslut VA-

konsult

/% (=

Forskott
2500 kr31/3

Aug

Ansokan Lantmateriet maste vunnit laga
kraft samt FFU maste vara klarinnan
upphandling med entreprendr kan starta
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